AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwaly zmieniajacej uchwate w sprawie udzielenia przez Wojewodztwo
Mazowieckie pomocy finansowej na realizacje zadan w ramach Mazowieckiego Instrumentu
Wsparcia Infrastruktury Sportowej ,,Mazowsze dla sportu” — edycja 2025

§1.
W projekcie uchwaty Sejmiku Wojewoddztwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia przez
Wojewodztwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizacje zadan w ramach Mazowieckiego
Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej ,Mazowsze dla sportu” — edycja 2025, wniesionym
uchwatg nr 2137/137/25 Zarzgdu Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 2 grudnia 2025 r. zatgcznik
do uchwaty otrzymuje brzmienie okreslone w zatgczniku do niniejszej uchwaty.



Uzasadnienie

Sejmik Wojewddztwa Mazowieckiego uchwatg nr 109/25 z dnia 15 lipca 2025 r. w sprawie
udzielenia przez Wojewodztwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizacje zadan w ramach
Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej ,Mazowsze dla sportu” — edycja
2025, zmienionej uchwatg nr 151/25 Sejmiku Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 23 wrzes$nia
2025 roku, zmienionej uchwatg nr 167/25 Sejmiku Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 21
pazdziernika 2025 roku dofinansowano 155 jednostek samorzadu terytorialnego z terenu
Mazowsza. Na realizacje zadan w ramach edycji programu w 2025 roku ostatecznie przeznaczono
z budzetu Wojewodztwa Mazowieckiego kwote 35 943 749 zt.

Przeniesienie finansowania zadan na 2026 rok

Do Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu wptyneto 39 wnioskéw Beneficjentow z prosbami
0 przeniesienie realizacji dofinansowanych zadah na 2026 rok na fgczng kwote 9 910 238 zt
(35 ujetych w dziale 926 rozdziale 92605 § 6300, 4 ujete w dziale 926 rozdziale 92605 § 2710).
Gtoéwng przyczyna takiego stanu rzeczy jest w wiekszosci przypadkoéw znaczny wzrost catkowitych
kosztow realizacji zadan, co bezposrednio przektada sie na trudnosci Beneficjentow zwigzane
z zapewnieniem petnego finansowania w 2025 roku. Ponadto zgtaszany jest problem braku
wylonienia wykonawcow w przeprowadzanych postepowaniach o udzielenie zamowienia
publicznego. Brak zainteresowania sktadaniem ofert w ogtaszanych przetargach, zas w przypadku
zainteresowania wykonawstwem, ztozone oferty niejednokrotnie w znacznym stopniu przekroczyty
zabezpieczone na ten cel srodki finansowe. Istotng przeszkoda w zakonczeniu inwestycji sg takze
warunki atmosferyczne, co w wielu przypadkach uniemozliwia potozenie na budowanych
i modernizowanych obiektach nawierzchni poliuretanowej. Technologia wykonania takiej
nawierzchni wymaga temperatury minimum 5°C przez co najmniej kilka kolejnych dni. Wykonanie
sztucznej nawierzchni w nizszych temperaturach moze skutkowac przede wszystkim ztg jakoscig
wykonywanych prac, jak rowniez nietrwatoScig nawierzchni oraz co gorsza - utratg gwarangc;ji
producenta.

Przeniesienie realizacji zadan na 2025 rok wymaga uwidocznienia tego faktu w Liscie
Beneficjentow, stanowigcej zatgcznik do ww. uchwaty Sejmiku Wojewddztwa Mazowieckiego.
Majac na uwadze powyzsze, zachodzi konieczno$¢ dokonania zmiany zatgcznika do ww. uchwaty
Sejmiku Wojewddztwa Mazowieckiego, ktorym jest Lista Beneficjentéw. Nalezy uwzgledni¢
zgtoszone przeniesienia realizacji zadan na 2026 rok. Zatwierdzenie przedmiotowych zmian
skutkuje zaktualizowaniem Listy Beneficjentéw programu ,Mazowsze dla sportu” — edycja 2025,
w brzmieniu stanowigcym zatgcznik do uchwaty.






